AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 052 DE 2024

OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO JOSE DOMINGO OLIVEROS SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. PROYECTO BPIN 2023-05893-0004".
VALOR:	SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CEROS CENTAVOS MCTE ($66.992.786,00)
CONTRATISTA:	SM SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S.
REP. LEGAL:	SERGIO ANDRES MONROY ORTIZ
NIT:	901.798.919--6
SUPERVISOR:	EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA
PLAZO:	Cuatro (4) meses.
FECHA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2024.
FECHA FINAL:	29 DE DICIEMBRE DE 2024.

El 30 DE AGOSTO DE 2024, se reunieron:

NOMBRE	EN REPRESENTACIÓN DE	ROL/CARGO
SERGIO ANDRES MONROY ORTIZ	SM SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATISTA
EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA	AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.	SUPERVISOR

Con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. En consecuencia, se procede a dar inicio al contrato, el cual debe concluir el 29 DE DICIEMBRE DE 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma

SERGIO ANDRES MONROY ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA INTERVENTORIA

Firma

EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA
SUPERVISOR

Proyecto: Eduard Castañeda – Supervisor externo
*Aprobó: Evaristo Antonio Flórez Olivera /*Gerente